Nom du projet : Consultance : Base de données finales

Chef de projet : Alain Chodor Kasi

Livrable du projet : Outils de base de données finale Ecomakala

Date de début : 16-Jul

Durée (en jours) : 45

Date de fin : 30-Aug

Progrès global : Non évalué

					L N	и м	J	V S	S D	L	M M	J	V	S	D L	М	М	J	V S	D L	М	M	J V	S	D L	М	М	J V	S	D	L	м м	J	V S	S D	L	M M
Tâches	Responsable	Début	Fin	Jours	7/16 7/	17 7/18	7/19	7/20 7/	21 7/22	2 7/23	7/24 7/2	5 7/2	6 7/27	7/28 7	/29 7/30	7/31	8/1	8/2	8/3 8/4	8/5 8/6	5 8/7	8/8 8	/9 8/10	8/11	8/12 8/1	.3 8/14	8/15 8,	/16 8/1	7 8/18	8 8/19	8/20 8	/21 8/2	2 8/23	8/24 8/	25 8/26	5 8/27 8	/28 8/29
Etude préalable																																					
Réunion de lancement	AC & FI	16-Jul	17-Jul	1																																	
S'accorder sur les objectifs	AC	17-Jul	18-Jul	1																											\bot					$\perp \perp \downarrow$	
Démarrage																																					
Cahier des charges détaillé	Team	18-Jul	19-Jul	1																											\bot						
Management du Personnel	FI	19-Jul	20-Jul	1																											\bot						
Dévelopement																																					
Cahier des charges technique	ED	20-Jul	21-Jul	1																																	
Analyse du système existant et Etude des fichiers XML, XLS Form	AC & ED	21-Jul	23-Jul	2																																Ш	
Configuration des serveurs (Physique et cloud)	ED	23-Jul	25-Jul	2																														1			
Développement de la base de données	ED	25-Jul	28-Jul	3																																	
Développement des API, Modules et outils de la solution	ED	28-Jul	9-Aug	12																																	
Developpement Interfaces utilisateur	ED	9-Aug	12-Aug	3																																	
Test	ED & WWF	12-Aug	17-Aug	5																																	
Achèvement du développement	ED	17-Aug	22-Aug	5																																$\perp \perp \downarrow$	
Opérations																																					
Configuration du matériel	ED	22-Aug	25-Aug	3																																	
Test du système	Team & WWF	25-Aug	27-Aug	2																											\perp						
Lancement	1/ =	31-Aug	1-Sep																																		

AC : Alain Chidoro ; FI : Furaha Immaculée; Team : toute l'equipe SynapseHub sur le projet; ED : Equipe de développement